

Matematikos ir informatikos fakulteto 2025-2027 metų veiklos plano rengimo schema ir terminai

I etapas: VU MIF Veiklos plano 2022-2024 vykdymo pristatymas VU MIF bendruomenei Kavos/arbatos pertraukos metu.

2024 m.
balandžio mėn.

II etapas: Dekano įsakymu paskiriama darbo grupė (toliau – Darbo grupė), kuri toliau rengs Fakulteto veiklos planą (toliau Planas).

Siūloma darbo grupės sudėtis:

- Jurgita Markevičiūtė – pirmininkė
- Vytautas Stepas
- Povilas Treigys
- Remigijus Paulavičius
- DMSTI/II atstovas
- MI/TMI atstovas
- VU MIF Tarybos atstovas
- Studentų atstovas

2024 m.
balandžio –
gegužės mėn.

III etapas: Bendruomenės apklausa dėl VU MIF Veiklos plano 2022-2024 tikslų, aktualiausių Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenei bei stiprybių-silpnųjų-grėsmių-galimybių (SSGG).

2024 m.
gegužės -
birželio mėn.

Darbo grupei pristatomi rezultatai ir aptariama dirbtuvių darbo tvarka.

IV etapas: Idėjų dirbtuvės:

- Trumpas VU Strategijos ir VU MIF Veiklos plano 2022-2024 aptarimas.
- Bendruomenės apklausos rezultatų pristatymas
- Darbas grupėse
- Dalyviai: Dekanas, prodekanai, 5 Tarybos nariai (pvz., Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas, kiti deleguoti nuo kiekvieno komiteto), po 2 institutų atstovus, po vieną studijų skyriaus ir STSC atstovą, 3 studentų atstovai. Iš viso 23 dalyviai.

2024 m.
rugsėjo mėn.



V etapas: Dekano patvirtintos darbo grupės susitikimai ir rezultatų apibendrinimas bei veiklos plano parengimas.

2024 m.
rugsėjo – spalio mėn.



VI etapas: Parengto plano pristatymas Dekanate.

2024 m.
lapkričio mėn.



VII etapas: Parengto plano pristatymas MIF bendruomenei per MS Teams.

2024 m.
lapkričio mėn.

Darbo grupė atlieka plano korekcijas, jei tokių reikia.



VIII etapas: Parengto plano teikimas MIF Tarybai.

2024 m.
gruodžio mėn.